



Programación Nacional De Formación En Informática

Factibilidad y Cronograma de Actividades del Proyecto Sistema de Seguimiento y Control de Inventario y Servicios para la Empresa "World & Computer C.A."

PARTICIPANTES:

Arrieche Jesús C.I 26.540.950. Díaz Josnery C.I 26.945.214. Gordillo Tomas C.I 22.322.504 Ramirez Carlos C.I 28.566.432. Noguera Hector C.I 27.349.264. **TUTOR ASESOR:** Pura Castillo. TUTOR EXTERNO: Ayrons Rea.

Barquisimeto, 2020.

Estudio de factibilidad: Técnica, Económica, Social Factibilidad Técnica

En la empresa "World & Computer C.A." posee tres computadoras operativas, el sistema operativo que utilizan es privativo (Windows 7) cuentan con un disco duro de 320gb y una memoria 2 gb de RAM de y un procesador de Intel® Atom™ CPU N455 @1.66GHz 1.67 GHz. Además cuentan con servicio de internet que funciona la mayor parte del tiempo, lo que permitirá un buen uso del sistema.

Factibilidad Económica

Presupuesto	
Descripción	Monto en BsS
Instalación del sistema de información	(no aplica)
Capacitación del personal	(varia)
Gastos de mantenimiento del sistema	(varia)

En el cuadro adjunto se muestra los gastos de implementación del sistema de información, la instalación del sistema no tiene un costo debido a que se aloja en un servidor gratuito.

Factibilidad Operativa

En cuanto a la factibilidad operativa, el personal de la empresa "World & Computer C.A.", se encuentra dispuesto a ser uso del sistema, debido a que actualmente los procesos se llevan a cabo de forma manual, por lo tanto es necesario para ellos la implementación del sistema, ya que ayudara a que los procesos se realicen y se procesen de una forma eficiente y oportuna. El sistema se aloja en un servidor que ofrece acceso las 24 horas del día.

Cronograma de Actividades

OBJETIVOS	ACTIVIDAD L	Al	BRI	L		N	1A`	ΥO)		Jl	Jl	JL	_IO			AGOSTO					SEPTIEMBRE						OCTUBRE							
ESPECIFICOS	/ CHVIBAD	1	2	3 4	4 5	5 1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Diagnosticar la situación actual en la empresa "World&Computer C.A."	Entrevista realizada al gerente de la empresa para recopilación de los requerimientos Recopilación de información sobre "World&Computer C.A."																																		
Diseñar un Sistema para la Gerencia de la empresa "World&Computer C.A."	Modelado del Negocio																																		

	sistema														
	Modificaciones de														
	la vistas del														
	prototipo a criterio						•								
	del gerente														
	Creación de la														
Desarrollar el Sistema	Base de Datos del						_								
para la Gerencia de la	sistema														
empresa	Desarrollo del														
"World&Computer	código de cada														
C.A."	módulo del														
	sistema														
Realizar las pruebas															\prod
del Sistema para la	Pruebas para														
Gerencia de la	confirmar el buen														
empresa	funcionamiento														
"World&Computer	del sistema														
C.A."															

Instalar el Sistema													
para la Gerencia de la	Instalación del												
empresa	sistema en un												
"World&Computer	servidor web												
C.A."													
	<u> </u>												
Formar a los usuarios	Realización de												
para el uso del	talleres para												
Sistema para la	capacitar en el												
Gerencia de la	manejo del												
empresa	sistema a los												
"World&Computer	empleados que												
C.A."	harán uso de éste												